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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25
1. SERVIÇOS INICIAIS  3.584,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  3.584,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  24.435,20 % Período: 62,77% 9,31% 9,31% 9,31% 9,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PROJETO ESTRUTURAL  13.063,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  11.371,80 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

3. ESTRUTURAS DE CONCRETO  227.241,35 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.1. TORRES DE CONCRETO  175.319,28 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.2. BASES DE APOIO PARA CABOS  48.593,99 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.3. BASE DE APOIO DO TABLADO  3.328,08 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4. PINGUELA  344.396,48 % Período: 0,00% 0,00% 61,48% 27,28% 11,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4.1. CABOS  156.508,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

4.2. INSTALAÇÃO DE MADEIRAS  110.484,48 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4.3. PINTURA  10.634,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

4.4. TELA DE PROTEÇÃO LATERAL  66.768,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 22,10% 19,33% 35,69% 16,05% 6,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 132.543,35 115.895,03 214.025,40 96.218,20 40.975,96 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 132.543,35 115.895,03 214.025,40 96.218,20 40.975,96 - - - - - - 

%: 22,10% 41,43% 77,12% 93,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 132.543,35 248.438,38 462.463,78 558.681,98 599.657,94 599.657,94 599.657,94 599.657,94 599.657,94 599.657,94 599.657,94 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 132.543,35 248.438,38 462.463,78 558.681,98 599.657,94 599.657,94 599.657,94 599.657,94 599.657,94 599.657,94 599.657,94 

Local Responsável Técnico
Nome: HENRIQUE FERRONATO NARDI
CREA/CAU: RS223324

Data ART/RRT: 12981670
quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECONSTRUÇÃO PINGUELA LINHA BARRA DO ZEFERINO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO RECONSTRUÇÃO PINGUELA LINHA BARRA DO ZEFERINO

DOUTOR RICARDO-RS

0

Total:    R$ 599.657,94

Item Descrição
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